
RADIO PARK

Heikki Huhmo, BusinessOulu 19.5.2022



Radio Park Oulu – suurhanke?

19.5.2022



Radio Park Oulu – miksi ja mitä?

19.5.2022





Radio Park Oulu – miksi ja mitä?

19.5.2022



Radio Park Oulu – miten?

19.5.2022



5/19/2022



5/19/2022



• OPEROINTIYHTIÖ PERUSTETTU 
• Avaintoimijat tunnistettu
• Ekosysteemi muodostettu
• Perusrahoitus varmistettu

• VALMIUS KIINTEISTÖYHTIÖN 
PERUSTAMISEEN

• Tarpeet tunnistettu
• Tontti

Aikataulu (työoletus)

2023 2024 2025 2026 2027

• VALMIUS RAKENTAMISEN 
ALOITTAMISEEN  (Vaihe 1) 

• OPEROINTIYHTIÖN TOIMINNAN 
TARKASTUSPISTE

• EKOSYSTEEMIN VAHVISTAMINEN 

• VAIHE 1 RAKENTAMINEN ( n. 20 000 m2) 
• OPEROINTIYRITYKSEN 

KANSAINVÄLISTYMINEN
• EKOSYSTEEMIN KEHITTÄMINEN 

• RAKENTAMISEN VAIHE 2 ARVIOINTI
• EKOSYSTEEMIN KEHITTÄMINEN 

• RAKENTAMISEN VAIHE 2 ( +10 000 m2?)




